р/г 6422u Форма 24 на 22.08.2014

Приведение СМ в исходное после ВКД. Откл./Вкл. ВД-СУ и питания БИТС

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / *б/и или р/г*
06:00-06:10	КЭ	Осмотр станции
06:00-06:10	**БИ-1**	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / *БВС п.2.1.2 стр.2-3 (**11**)*
06:00-06:10	**БИ-2**	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS2 / *р/г 1009 ш.1*
06:00-06:10	**БИ-4**	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / *РСУ п.3.3 стр.3-2 (**33**)*
06:00-06:05	БИ-6, БИ-5	REMINDER- чтение напоминания
06:05-06:15	БИ-5	Осмотр станции
06:05-06:10	БИ-6	BIOME- заполнение опросника
06:10-06:35	КЭ, **БИ-4**	Утренний туалет
06:10-06:30	**БИ-1**, **БИ-2**	Утренний туалет
06:10-06:20	БИ-6	HRF - отбор проб
06:15-06:35	БИ-5	Утренний туалет
06:20-06:25	БИ-6	HRF- укладка проб в MELFI
06:25-06:30	БИ-6	REMINDER - чтение напоминания
06:30-06:40	**БИ-1**, **БИ-2**	Измерение объема голени / *МО кн.2 п.9 стр.9-1, 9-2 (**1,2**)*
06:30-06:40	БИ-6	Осмотр станции
06:35-07:10	КЭ, БИ-5	Завтрак
06:35-07:10	**БИ-4**	Завтрак
06:40-07:10	**БИ-1**, **БИ-2**	Завтрак
06:40-06:55	БИ-6	Утренний туалет
06:55-07:10	БИ-6	Завтрак
07:10-07:35	.	Ежедневная конференция по планированию *(S-band)*
07:35-07:50	.	Еженедельная конференция между экипажем МКС и руководством ГОГУ / *р/г 6417*
07:50-08:00	КЭ, **БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**, БИ-5	Завтрак
07:50-08:10	БИ-6	Завтрак
08:00-08:10	КЭ	Подготовка к работе
08:00-08:15	**БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**, БИ-5	Подготовка к работе
08:10-08:25	КЭ	JRNL- запись в журнал
08:10-08:20	БИ-6	CIR - установка оборудования
08:15-09:15	**БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**	Символическая деятельность / *р/г 6423*
08:15-08:20	БИ-5	USND2 - включение аппаратуры
08:20-10:25	БИ-5	SPRINT- установка аппаратуры
08:20-08:35	БИ-6	BODYM - сборка аппаратуры и подготовка к измерениям

08:25-08:40	КЭ	EXPRS6 - замена батарей в лэптопе
08:35-10:55	БИ-6	BODYM- установка видеокамеры
08:40-08:45	КЭ	SHD-еженедельный опросник по головным болям
08:45-09:05	КЭ	SPRINT - помощь при проведении эксперимента
09:05-10:45	КЭ	BODYM- выполнение эксперимента
09:15-09:30	**БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**	ТЛФ-переговоры по инвентаризации *(S-band)* / *р/г 6446*
09:30-10:45	**БИ-1**	Приведение ПхО СМ и СО1 в исходное после ВКД / *р/г 6305пи*
09:30-10:45	**БИ-2**	Исследование вен нижних конечностей / *МО кн.4 п.5-1 - 5-4 стр 5-1 по 5-15 (**1-15**) +р/г 6426*
09:30-09:50	**БИ-4**	Демонтаж ЗУ-С для АБ СК / *р/г 6441*
09:50-10:00	**БИ-4**	поУЗ Расстыковка ТМИ-разъема от ЗУ-С
10:00-10:30	**БИ-4**	Возврат SSC1, SSC3 к исходному подключению после перехода SSC на версию 5 / *р/г 6443 ш.2*
10:25-10:35	БИ-5	SSCv5 - конфигурация беспроводной сети для версии 5
10:30-10:50	**БИ-4**	Примерка размещения в изделии "Казбек" / *МО кн.3 п.12 стр. 12-1 (**117**)*
10:35-10:55	БИ-5	Включение SLT с windows XP и подключение SLT к JEM WAP через Ethernet-кабель
10:45-12:00	**БИ-1**	Исследование вен нижних конечностей / *МО кн.4 п.5-1 - 5-4 стр 5-1 по 5-15 (**1-15**) + р/г 6426*
10:45-12:00	**БИ-2**	ФУ ARED
10:50-12:00	КЭ	ФУ Т2
10:50-12:50	**БИ-4**	**ПоУЗ** Перекачка воды в ЕДВ из БВ1 "Родника" ТКГ № 423 (СО1) и обжатие оболочки / *р/г 6442*
10:55-11:05	БИ-5	SSCv5 - конфигурация беспроводной сети для версии 5.
11:00-12:30	БИ-6	Периодическая оценка тренированности - штатные операции (обследуемый)
11:20-11:30	БИ-5	SLT - перезагрузка
11:30-11:35	БИ-5	USND2- выключение питания аппаратуры
11:35-12:05	БИ-5	Периодическая оценка тренированности - штатные операции (помощь)
12:00-13:20	КЭ	ФУ ARED
12:00-13:00	**БИ-1**	ФУ Т2
12:05-12:45	**БИ-2**	ТО СОЖ / *СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (**97**)*
12:05-12:55	БИ-5	SSCv5 - конфигурация беспроводной сети для версии 5
12:35-12:45	БИ-6	Подготовка оборудования в Columbus к проведению РАО
12:45-12:55	БИ-6	Подготовка экипажа к проведению РАО
12:50-13:50	**БИ-4**	Обед
12:55-13:10	БИ-5	COMMD-заполнение опросника
12:55-13:15	БИ-6	Мероприятие по связям с общественностью

13:00-14:00	**БИ-1**, **БИ-2**	Обед
13:15-14:15	БИ-5, БИ-6	Обед
13:20-14:20	КЭ	Обед
13:50-14:00	**БИ-4**	Подготовка оборудования к проведению ТВ-сеанса
14:00-14:10	**БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**	Подготовка экипажа к проведению РАО / *р/г 6452*
14:10-14:35	**БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**	ТВ-приветствия / *р/г 6452*
14:15-14:25	БИ-5	Опросник по пище
14:15-14:50	БИ-6	EDR-FASTER - демонтаж оборудования
14:20-14:30	КЭ	XF305 - установка камкордера
14:25-14:45	БИ-5	SLT - окончание работы
14:30-17:55	КЭ	Блок обработки научных данных(PDH)- ремонтно-восстановительные работы
14:35-15:15	**БИ-1**	Приведение ПхО СМ и СО1 в исходное после ВКД / *р/г 6305nu*
14:35-17:00	**БИ-2**	Приведение ПхО СМ и СО1 в исходное после ВКД / *р/г 6305nu*
14:35-15:30	**БИ-4**	КАЛЬЦИЙ. Проведение 6-ой сессии эксперимента. *Перег со спец* / *р/г 6436*
14:45-15:10	БИ-5	SSCV5-распечатка бортовой документации
14:50-16:20	БИ-6	ФУ ARED
15:10-15:35	БИ-5	Отработка навыков ответственного за мед. операции (CMO)
15:15-15:25	**БИ-1**	КАЛЬЦИЙ. Фотографирование во время проведения эксперимента / *р/г 6437*
15:25-16:10	**БИ-1**	Приведение ПхО СМ и СО1 в исходное после ВКД / *р/г 6305nu*
15:30-16:30	**БИ-4**	ФУ БД-2 -2
15:40-16:50	БИ-5	ФУ Т2
16:10-16:30	**БИ-1**	Редактирование данных IMS / *СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (**11-13**)*
16:20-17:20	БИ-6	EDR- подготовка FASTER -контроллера для сброса данных
16:30-18:00	**БИ-1**	ФУ БД-2 -3
16:30-18:00	**БИ-4**	ФУ ARED
16:50-17:20	БИ-5	Проведение программы психологической оценки (WinSCAT)
17:00-18:00	**БИ-2**	ФУ БД-2 -2
17:20-17:35	БИ-5	JRNL - запись в журнал
17:20-17:35	БИ-6	BIOME - подготовка к отбору проб
17:35-17:40	БИ-5	SHD-еженедельный опросник по головным болям
17:40-18:00	БИ-5	Сеанс радиолюбительской связи
17:55-18:00	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:00-18:20	.	Конференция с офисом астронавтов *(S-band)*
18:20-18:30	КЭ	Опросник по пище

18:20-18:45	**БИ-1**, **БИ-2**, БИ-5, БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:20-18:25	**БИ-4**	**ПоУЗ** Перекачка воды в ЕДВ из БВ1 "Родника" ТКГ № 423 (СО1) - заключительные операции / *р/г 6442*
18:25-18:45	**БИ-4**	Вечерняя подготовка к работе
18:30-18:45	КЭ	COMMD- заполнение опросника
18:45-19:05	.	Конференция между экипажем МКС и руководителем полета *(S-band)*
19:05-19:30	.	Ежедневная конференция по планированию *(S-band)*
19:30-21:30	КЭ, **БИ-1**, **БИ-2**, **БИ-4**, БИ-5	Операции перед сном
19:30-21:25	БИ-6	Операции перед сном
21:25-21:30	БИ-6	REMINDER- чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
Task List	**БИ-2**	Съёмки Земли
	БИ-1, **БИ-2**, **БИ-4**	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / *р/г 4323*
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъёмка

Примечания:
1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
5. **07:25 (21.08.14)- 10:30 (22.08.14)** - на время проводного подключения лэптопов SSC1,3 отсутствует доступ к кодеру mpeg, принтеру СМ и системе поддержки экипажа "Агат"
6. **23:00-01:30 (23.08.14)/ 02:00-04:30 (23.08.14)** - отсутствие возможности выдачи комманд через -S-band, получения телеметрии через АС-средства, использования S/G 1-4 и сервисов с задействованием Ku-band
7. **23:30-00:30 (23.08.14)** - отсутствие возможности выдачи команд,получения ТМИ через средства АС,,возможноссти сброса видео, использования IP-телефонии,CSL сервисов, отсутствие доступа к ОСА
Конец р/г